


Freibad im 5-Täler Bad Geislingen

- Abbruch der Provisorien für die Umkleiden und Duschen
- Ersatzneubau des Sanitärgebäudes

1. Abriss der Container für Umkleiden und Duschen

2. Abriss Sanitärgebäude



3. Ersatzneubau für Sanitärgebäude


Ausstattung:

Umbauter Bereich ca. 190 m² (Sanitärgebäude)

○ Damen	○ Herren	○ Toilette	○ Technik
6 WC's	3 WC's	barrierefrei	Lager
7 Duschen	6 Urinale		Putzen
6 Fönplätze	6 Duschen		
	6 Fönplätze		


Nur überdachter Bereich ca. 160 m² (Sanitärfläche)

- 6 große Umkleidekabinen
- 5 kleine Umkleidekabinen
- 75 Umkleideschränke



Rahmenterminplan zur Fertigstellung bis Sommersaison 2025


Planung und Ausschreibung



Rahmenterminplan zur Fertigstellung bis Sommersaison 2025

Bauausführung

Baubeginn 16.09.2024



Inbetriebnahme zur Sommersaison 2025

Kostenrahmen nach DIN 276

●	Vorbereitende Maßnahmen (Abbruch)	50.000,- €
●	Neubau Sanitärgebäude	525.000,- €
●	Neubau Sanitärfläche	330.000,- €
●	Aussenanlagen	80.000,- €
●	Baunebenkosten	215.000,- €
	Kostenrahmen <small>(netto)</small>	ca. 1,2 Mio. €

Beteiligung am Planungsprozesses

- Gemeinderat
- Technischer Ausschuss
- Stadtwerke/**Planungsbüro**
- Bäderausschuss
- Förderverein
- DLRG

A decorative graphic in the top-left corner consisting of numerous semi-transparent blue squares of varying sizes, arranged in a pattern that tapers towards the right.

Vielen Dank!