

Kostenermittlung nach DIN 276

Projekt: C24001
Erweiterung Helfenstein Gymnasium
 Kaiser Wilhelm Straße 3
 73312 Geislingen

Auftraggeber: **Stadt Geislingen**
 vertreten durch:
 Herr Bürgermeister Frank Dehmer
 Hauptstraße 1
 73312 Geislingen

Planung: **campus GmbH**
 Bauten für Bildung und Sport
 Am Echazufer 24, 72764 Reutlingen
 T 07121 / 927-260, F 07121 / 927-266

Unterlagen: Vorplanung vom 29.04.2024

BRI 1. BA: 38.866 m³
 BGF 1. BA: 9.023 m²
 BRI 2. BA: 7.035 m³
 BGF 2. BA: 1.716 m²
 BRI gesamt: 45.922 m³
 BGF gesamt: 10.739 m²

Baupreisstand: 01.02.2024 BKI mit Regionalfaktor
 Göppingen, mittlerer Standard

Objektüberwachung: **campus GmbH**
 Bauten für Bildung und Sport
 Am Echazufer 24, 72764 Reutlingen
 T 07121 / 927-260, F 07121 / 927-266

Sämtl. Beträge verstehen sich in € brutto

* Beträge bei Kostenanschlag und Kostenfeststellung
 brutto vor Abzug von Skonto

Zusammenstellung der Kosten

Kosten- gruppe	Bezeichnung	1. BA	2. BA	Gesamt
		6,5+ Zügigkeit Kostenschätzung vom 29.04.2024	8 Zügigkeit Kostenschätzung vom 29.04.2024	8 Zügigkeit Kostenschätzung vom 29.04.2024
100	Grundstück	0,00	0,00	0,00
200	Herrichten und Erschließen	193.851,00	0,00	193.851,00
300	Bauwerk - Baukonstruktion	21.242.644,66	3.744.545,75	24.987.190,41
400	Bauwerk - Technische Anlagen	8.809.286,78	984.153,80	9.793.440,58
	KGR 460 Aufzug	80.000,00		80.000,00
	KGR 470 Fachklassenmöbel	1.448.230,00	245.140,00	1.693.370,00
500	Außenanlagen	2.584.977,50	642.600,00	3.227.577,50
600	Ausstattung und Kunstwerke	1.111.460,00	345.100,00	1.456.560,00
700	Baunebenkosten	10.641.134,98	1.788.461,86	12.429.596,85
800	Investitionskosten			
	Gesamtkosten brutto	46.111.584,92	7.750.001,41	53.861.586,34
	Zur Auf-/Abrundung (ggfs. Unvorhergesehenes)	-11.584,92	-1,41	-11.586,34
	Gesamtkosten brutto gerundet	46.100.000,00	7.750.000,00	53.850.000,00

Hinweise zur Kostenschätzung siehe Blatt 2

Reutlingen, 29.04.2024

Unterschrift