

Anlage 1 Kostenübersicht (GRD 125./2024)

Aus-schreibung		Kostenschätzung gesamt	davon Planungsleistungen	Anteil der ausgeschriebenen Leistungen (Basis: Kostenschätzung gesamt;	Kostenanschlag bepreistes LV	Vergabesumme	Differenz Vergabesumme / Kostenanschlag bepreistes LV	Differenz Vergabesumme / Kostenschätzung
	Gewerke							
NA	Abbrucharbeiten Paket 1			55.400,00 €	69.225,00 €	39.890,00 €	-29.335,00 €	
	Aussenanlage			70.075,00 €				
NA	Rohbauarbeiten Paket 1			143.621,00 €	135.611,00 €	155.048,06 €	19.437,06 €	
	Zimmererarbeiten inkl. Stahlbau			174.780,00 €	158.799,00 €	151.120,50 €	-7.678,50 €	
	Dachabdichtungs- & Spenglerarbeiten			64.960,00 €	66.230,00 €	58.694,83 €	-7.535,17 €	
NA	Fliesen und Estrich			72.875,00 €				
NA	Trockenbau			23.125,00 €				
	Schlosserarbeiten			0,00 €			0,00 €	
NA	Metallbau- und Verglasungsarbeiten			30.000,00 €				
	Maler			320,00 €				
	Heizungsbauarbeiten inkl. Wärmedämmung			84.615,00 €	70.128,94 €	53.958,78 €	-16.170,16 €	
	Lüftung Paket 2			25.640,00 €			0,00 €	
	Sanitär Paket 2			106.796,00 €			0,00 €	
NA	Elektrotechnik inkl. MSR Technik			99.440,00 €	103.388,93 €	97.639,71 €	-5.749,22 €	
NA	Einbauten			84.450,00 €			0,00 €	
	<b>Summen</b>	<b>1.036.097,00 €</b>	<b>227.941,34 €</b>	<b>1.036.097,00 €</b>	<b>603.382,87 €</b>	<b>556.351,88 €</b>	<b>-47.030,99 €</b>	
	Kostensteigerung						-8%	0%
	Anteil der Leistung am Gesamtwert o. Pl							

		Kostensteigerung Paket 1	Kostensteigerung zu
	bepreistes LV Paket 1		
	<b>Mehrkosten</b> bepreistes LV Paket 1		LV
	bepreistes LV Paket 2		
	<b>Mehrkosten</b> LV Paket 2		LV
	<b>Kosten der Maßnahmen Paket 1+2</b>		
	Leistungen Rest nach Kostenschätzung Paket 3		
	Mehrkosten geschätzt Paket 3		<b>Kostenschätzung</b>
	voraussichtliche Planungskosten		
	<b>voraussichtliche Gesamtkosten NEU</b>		<b>Kostenschätzung</b>