Anlage 1 Kosteniibersicht (GRD 125,/2024))

Kostenschatzung davon Planungsleistungen|Anteil der Kostenanschlag Vergabesumme Differenz Differenz
gesamt ausgeschriebenen bepreistes LV Vergabesumme /| Vergabesumme /
Leistungen (Basis: Kostenanschlag| Kostenschatzung
Kostenschatzung bepreistes LV
Aus- gesamt;
schreibung |Gewerke
NA 01 Abbrucharbeiten Paket 1 55.400,00 € 69.225,00 € 39.890,00 € -29.335,00 €
Aussenanlage 70.075,00 €
NA 06_Rohbauarbeiten Paket 1 143.621,00 € 135.611,00 € 155.048,06 € 19.437,06 €
08 Zimmererarbeiten inkl. Stahlbau 174.780,00 € 158.799,00 € 151.120,50 € -7.678,50 €
13 Dachabdichtungs-& Spenglerarbeiten 64.960,00 € 66.230,00 € 58.694,83 € -7.535,17 €
NA Fliesen und Estrich 72.875,00 € 0,00 €
NA 20 Trockenbau 23.125,00 € 45.275,00 € 78.834,45 € 33.559,45 €
Schlosserarbeiten 0,00 € 0,00 €
NA 25 Metallbau- und Verglasungsarbeiten 30.000,00 € 64.030,00 € 50.438,00 € -13.592,00 €
Maler 320,00 €
27 Heizungsbauarbeiten inkl. Warmedammung 84.615,00 € 70.128,94 € 53.958,78 € -16.170,16 €
29 Luftungsinstallation 25.640,00 € 29.645,22 € 17.667,44 € -11.977,78 €
30_Sanitdrinstallation 106.796,00 € 120.191,24 € 113.458,07 € -6.733,17 €
NA 33 _Elektrotechnik inkl. MSR Technik 99.440,00 € 103.388,93 € 97.639,71 € -5.749,22 €
NA Einbauten 84.450,00 € 0,00 €
Summen 1.264.038,34 € 227.941,34 € 1.036.097,00 € 862.524,33 € 816.749,84 € -45.774,49 €
Kostensteigerung -6% 0%

Anteil der Leistung am Gesamtwert o. Pl




