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Ausgangslage - Bestandnetz




Notwendigkeit der Maldhahme




Kanalumverlegung — geplante Malinahme

Umverlegung des Kanals
nordlich des geplanten
Neubaus.

Aufdimensionierung der

oberen Haltungen
DN 300 - DN 400

Aul3erbetriebnahme und
Verdammen des alten
Bestandskanals




Bauzeitenplan

Datei: 20241112_BZP-lba.PPL
Projektnummer: 24 040 189-1

Pos Vorgang Dauer

1 PLANUNG - AUSSCHREIBUNG - VERGABE - BAU ‘ 228at
1.1 Grundlagenermittiung & Vorplanung 30at
1.2 Entwurfs- & Genehmigungsplanung 40at
1.3 Baumfallarbeiten nur bis 28.02.25 méglich 70at
1.4 Ausfiihrungsplanung - Ausschreibung 25at
1.5 Kalkulation Firmen 15at
1.6 Submission - Wertung - Vergabevorschlag 20at
1.7 Vorankiindigung und Vergabe 17at
1.8 Arbeitsvorbereitung Firma 20at
1.9 Bauausflihrung MW 5 - 2 36at
110 Bauausﬁ]hrung_ MW 2 - 1 in Schulferien + ggf. 3 W, 25at

Handwerkerferien

Projektzeitrahmen von Di, 01.10.24 bis Fr, 31.10.25
Kalender: Baden-Wiirttemberg (eingebettet)
Druckdatum: 12.11.2024 14:58

Filter:

Bearbeiter: Iba

Bauzeitenplan
Kanalumverlegung Helfenstein-Gymnasium Geislingen
Okt 2024 Nov 2024 Dez 2024 |Jan 2025 Feb 2025 Mrz 2025
644444445-4555 | .1
‘ 01|23 4|56 7 8[[o/o 1 2/a/2 3 a4/5 6 7/8/9 0
Start Ende Unternehmer
Mo, 07.10.24 Do, 04.09.25
Mo, 07.10.24 Mo, 18.11.24 | WMU Grundlagenermittiun gxo\;f?rplanung
) Engurfs- & Genehmigungsplanung
Di, 19.11.24 Fr, 17.01.25  WMU 12 40at
Di, 19.11.24 Fr. 28.02.25 | AG 130 Baumfallarbellenlnur bis 28.02.25 méglich
Mo, 20.01.25 Fr,21.02.25 | AG / WMU Aj‘smhqu_:“'a"“” L Susicrgeitiing
. Kal
Mo, 24.02.25 Fr, 14.03.25 | Bieter 15
Submission -

Mo, 17.03.25 Fr, 11.04.25 | AG / WMU
Mo, 14.04.25 Fr, 09.05.25 | AG
Mo, 12.05.25 Di, 10.06.25 | beauftragte Firma
Mi, 11.06.25 Do, 31.07.25 | beauftrage Firma
Fr, 01.08.25 Do, 04.09.25 | beauftrage Firma

rtung - Vergabevorschlag
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Mai 2025 Jun2025 Jul 2025 Aug 2025

2 22222333333.3
1 2/3 45 67/8 9 0 1 /2 3 4 5|6

Vorankigdigung und Vergabe
17at

ArbeRgvorbereitung Firma

20at

auausfiihrung MW 5 - 2
1.9 36at
Bauausfiihrung MW 2 - 1 in Schulfegien + ggf. 3W. ...
1.10' HEENE

Hérvelsinger Weg 44

Ulm

Tel. +49 731 96687-0

Fax +49 731 96687-99

e-Mail: info@wassermueller.de

WRSSERMULLER gég uLmMm
) ouan




WASSERMLUILLER LILM
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Fragen?
Beantworten wir gerne.

Ihre Ansprechpartner
Lena Ruckgaber und Levin Baumgartner

Wassermtuller Um GmbH Ingenieurbtro | Horvelsinger Weg 44 | 89081 Ulm www.wassermueller.de



	Folie 1
	Folie 2: Ausgangslage - Bestandnetz
	Folie 3: Notwendigkeit der Maßnahme
	Folie 4: Kanalumverlegung – geplante Maßnahme 
	Folie 5: Bauzeitenplan
	Folie 6

